

Nr 885 prot

Dt: 14.04.2023

**"DOKO"**

Nr. 013 prot.

Datë 12/04/2023

## **NJOFTIM**

### **FILLIM PUNIMESH NË OBJEKTIN**

**"Instalimi i 2 stacioneve aneometrik, të përkohshëm për qëllime studimore për matjen e erës"**

Drejtuar: **Bashkia Delvinë** / Mbikqyrësi i punimeve  
Titullari: **Znj. Majlinda QILIMI** / **TAULANT sh.p.k**

Ju njoftojmë fillimin e punimeve në objektin: **"Instalimi i 2 stacioneve aneometrik, të përkohshëm për qëllime studimore për matjen e erës"**, në bazë të Lejes së Ndërtimit nr.4, date 05.10.2022, si dhe kontrates së shërbimit Nr.repertori:1520 & Nr.koleksioni:438, për realizimin e punimeve date 05.09.2022 lidhur ndërmjet Investitorit **Delvina Wind shpk** dhe Sipërmarrësit të Punimeve **Doko shpk**.

#### **Të dhënat kryesore të kësaj Kontrate janë si më poshtë:**

Objekti:	<b>"Instalimi i 2 stacioneve aneometrik, të përkohshëm për qëllime studimore për matjen e erës"; Leje Ndërtimi nr.4, date 5.10.2022</b>
Vlera e objektit:	<b>3,775,206 lekë me t.v.sh.</b>
Investitori:	<b>Delvina Wind sh.p.k</b>
Sipërmarrësi i punimeve:	<b>Doko sh.p.k</b>
Projektuesi:	<b>Taulant sh.p.k (Liçensë N. 5183/16)</b>
Mbikqyrësi i punimeve:	<b>Taulant sh.p.k (Liçensë MK. 0919/11)</b>
Data e fillimit të punimeve:	<b>12/04/2023</b>
Afati i përfundimit të punimeve:	<b>4 Muaj, nga data e njoftimit të fillimit të punimeve</b>

Shënim: Dokumentacioni përkatës i këtij objekti është ngarkuar në e-albania.

#### **SIPËRMARRËSI I PUNIMEVE**

**"DOKO sh.p.k"**

Administrator  
Fatbardh DOKO





Nr. 70 prot.

Datë 12 / 04 / 2023

## NJOFTIM

### FILLIM PUNIMESH NË OBJEKTIN

**"Instalimi i 2 stacioneve aneometrik, të përkohshëm për qëllime studimore për matjen e erës"**

Drejtuar: **Bashkia Delvinë**  
Titullari: **Znj. Majlinda QILIMI**

Ju njoftojmë fillimin e punimeve në objektin: **"Instalimi i 2 stacioneve aneometrik, te perkohshem per qellime studimore per matjen e eres"**, në bazë të Lejes së Ndërtimit **nr.4, date 05.10.2022**, si dhe kontrates se sherbimit Nr.repertori:1520 & Nr.koleksioni:438, per realizimin e punimeve date 05.09.2022 lidhur ndermjet Investitorit **Delvina Wind shpk** dhe Sipermarresit te Punimeve **Doko shpk**.

#### Të dhënat kryesore të kësaj Kontrate janë si më poshtë:

Objekti:	<b>"Instalimi i 2 stacioneve aneometrik, te perkohshem per qellime studimore per matjen e eres"; Leje Ndertimi nr.4, date 5.10.2022</b>
Vlera e bjektit:	<b>3,775,206 lekë me t.v.sh.</b>
Investitori:	<b>Delvina Wind sh.p.k</b>
Sipërmarrësi i punimeve:	<b>Doko sh.p.k</b>
Projektuesi:	<b>Taulant sh.p.k (Liçensë N. 5183/16)</b>
Mbikqyrësi i punimeve:	<b>Taulant sh.p.k (Liçensë MK. 0919/11)</b>
Data e fillimit të punimeve:	<u>12 / 04 / 2023</u>
Afati i përfundimit të punimeve:	<b>4 Muaj, nga data e njoftimit te fillimit te punimeve</b>

Shënim: Dokumentacioni përkatës i këtij objekti është ngarkuar në e-albania.

#### MBIKËQYRËSI I PUNIMEVE

**"TAULANT sh.p.k"**

Administrator

Ditika QATIPI

